

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz özel bütçeye tabi bir kuruluş ve yeni kurulan bir üniversite olduğu için 2011 yılında tüm yatırımlar özel bütçeden yedek ödenek tertibinden karşılanmıştır.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

2011 yılında üniversitemizin yaptığı yatırımlar Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 10 derslik, 1 konferans salonu ve ilgili fakültele ait laboratuvarlar tesis edilmiştir. 2011 yılında kullanımı devam eden, bir tanesi birlikte kullanım protokolü yapılan hastanede, diğeri Çiğli eski belediye binasında bulunan derslik olmak üzere 2011 yılı sonunda üniversitemiz 12 derslik 1 konferans salonuna sahiptir. Ayrıca halen kullanımı devam eden derslikler konferans amaçlı da kullanabilecek niteliktedir.

1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı /İyileşme:

2011 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz ilk ders yılı eğitimine birlikte kullanım protokolü yaptığı hastanede başlamış, diğers dersliğini ise Çiğli eski belediye meclis salonunda devam etmiştir. Bu kapsamda yeni yapılan "Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri" için 10 derslik, 1 konferans salonu ve ilgili fakültele ait laboratuvarlar tesis edilmiştir

1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları:

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

(Bin TL)

| 2011 YATIRIM PROJELERİ | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| YATIRIMCI DAİRE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | | | | | | | | | | | |
| SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NO | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN | | PROJE TUTARI | EKLENEN | TOPLAM | TOPLAM |
| | | | | | | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | | | | HARCAMA |
| 1 | EĞİTİM | 2011H037090 | Çeşitli Ünitelerin Elüd Projesi | İzmir | Elüd Proje ve Müş. | 2011 | 2011 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EĞİTİM | 2011H037100 | Muhtelif İşler | İzmir | B.On.Tad.,Mak.Teç. Bil.Don.Yaz Alt Bak.Onr.Jd.Yen., Küt. Yay.A. | 2011 | 2011 | 4.000 | 2.000 1.000 1.972 (*) | 8.972 | 5.415 |
| TOPLAM | | | | | | | | 5.000 | 4.972 | 8.972 | 5.415 |

Not : Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden aktarılmıştır.

(*) 03/11/2011 tarih ve 4007 sayılı yazınız gereğince 2011H037100 nolu Muhtelif İşler Projesine 1.972.000,00 TL revize edilmiş ancak 2011 bütçesinde ödenek kaydı yapılmamıştır.

- 2011 yılı için üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1.000.000,00 TL si etüt proje, 5.000.000,00 TL si muhtelif işler için olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL lik ödenek ayrılmıştır. Eğitim sektöründe Tıp,Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 2011 yılında 4.370.742,11 TL lik yatırım gerçekleştirilmiştir.
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Mamul Mal Alımları (Okul Mefruşatı-Büro Makineleri- Tıbbi Cihaz-Laboratuvar Gereçleri) için 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 1.044.746,90 TL si harcanmıştır.

Sektör: Eğitim

(Bin TL)

| PROJE NO | PROJE ADI | SERBEST | HARCAMA | HARCAMA ORANI % |
|-------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 2011H037100 | Muhtelif İşler | 7.000 | 5.415 | 0.77 |
| 2011H037090 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 1.000 (*) | 0 | 0 |

- *Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:* Üniversitemiz özellikle yatırım projelerinin hazırlanmasında teknik personel ihtiyacı duymuş ve teknik personel ihtiyacını İl Özel İdaresinden personel talep ederek gidermiştir. İhale süreci ve yapım süreci incelendiğinde süreçlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadığı gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak personelin özenli ve itina ile çalışması gösterilebilir.

2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları

(*) 2011 yılında üniversitemiz “Çiğli Ana Kampüs Projesi Yapımı Proje Danışmanlık Hizmeti Alımı” işine ait ihaleyi “Belli İstekliler Arasında” 07/09/2011 tarihinde gerçekleştirerek iş teslimini 2012 Ocak ayında yapmıştır.

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

07/09/2011 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2011H037090 Proje Nolu Ana Kampüs Master Projesi Yapımı ile üniversitenin tüm kampüsünün planlanması (Yaklaşık 700.000 m² lik alan) ve yıllara göre yatırım programının belirlenmesi ve bu kapsamda 1. etap uygulama projeleri yaptırılması planlanmaktadır.

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler

- Proje hazırlanması esnasında karşılaşılan problemler en aza indirilmesi için proje hazırlık çalışmalarının daha sağlıklı yapılması
- Projelerin tamamlanabilmesi için ödenek miktarının artırılması.